

Arkivsak-dok. 23/46719-4
Saksbehandler Lars Helge Husvik

Saksgang	Møtedato	Sak nr.
Styringsgruppe Bypakke Nedre Glomma 2023 - 2027	19.01.2024	

Status Bypakke Nedre Glomma fase 2 – prosjektrapportering HP

Innstillingssak.

Forslag til vedtak

1. Styringsgruppen tar statusrapport pr 31.12.2023 til orientering

Vedlegg:

Vedlegg - rapportering fase 2 pr 31122023

Bakgrunn

Porteføljestyling legger til grunn rapportering hvert tertial.

Fakta

Prosjekteier rapporterer på status pr. 31.12.2023 på de prosjektene som er inngår i handlingsprogram 2024-2027.

Vurdering

Rapporteringen viser status i forhold til forberedende arbeider på prosjektene som inngår i vedtatt handlingsprogram 2024-2027. Rapporteringen viser fremdrift i forhold til gjennomføringskapasitet i handlingsplanperioden.

Varslede utfordringer i rapporteringen vil hensyntas i rulleringen av handlingsprogram for 2025-2028.